

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		東金市福俵988番地先配水管改良工事<横6号幹線>	
事業の場所		東金市福俵988番地先~台方930番地先	
請負業者名		(有)山田建設	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和4年9月14日	令和5年2月28日
	契約金額	62,700,000円	65,010,000円
	事業概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=289.6m φ150 L= 6.8m φ100 L= 6.8m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=309.7m 100mm L= 13.7m 75mm L= 13.0m</p>	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=289.9m φ150 L= 6.8m φ100 L= 6.8m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=309.7m 100mm L= 13.7m 75mm L= 13.0m</p>
	契約期間	令和4年9月15日 ~ 令和5年2月28日	変更なし
変更理由		<p>当初設計では、既設水道管の撤去及び新設管の布設について、同じ位置として予定していたが、現地を掘削したところ、一部区間の既設水道管の埋設位置が一定でないことが発覚したことから、既設水道管を撤去するためには掘削幅を広げることが必要と判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金額を増額変更するものである。</p>	