

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町高富1740番地先配水管改良工事<縦6号幹線第2工区>	
事業の場所		山武市松尾町高富1740番地先～借毛本郷886番地先	
請負業者名		佐久間建設㈱	
契約内容	区分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和4年8月10日	令和5年3月10日
	契約金額	95,531,920円	98,096,900円
	事業概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=625.6m、φ100 L= 5.7m、φ75 L= 21.4m</p> <p>イ 給水装置工事 11件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=634.5m、75mm L=15.2m、50mm L= 48.6m</p> <p>エ 給水管仮設工事 11件</p>	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=625.8m、φ100 L= 6.5m、φ75 L= 20.4m</p> <p>イ 給水装置工事 11件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=634.5m、75mm L=10.9m、50mm L= 33.4m</p> <p>エ 給水管仮設工事 11件</p>
	契約期間	令和4年8月11日 ～ 令和5年3月10日	変更なし
変更理由	<p>当初設計では、既設水道管の撤去及び新設管の布設について、同じ位置として予定していたが、現地を掘削したところ、一部区間の既設水道管の埋設位置が一定でないことが判明したことから、既設水道管を撤去するためには掘削幅を広げることが必要と判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金を増額変更するものである。</p>		