

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		九十九里地域末端給水事業体統合形態別基本計画（素案）策定業務委託		
事業の場所		千葉県東金市家徳361番地8		
請負業者名		(株)日水コン千葉事務所		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	
	契約日	令和3年6月16日	令和5年3月13日	
	契約金額	27,390,000円	34,914,000円	
	事業概要	本業務は、末端四事業体の統合・広域化後の姿を中長期的及び概括的に検討し、九十九里地域末端給水事業としての今後の方針やあり方を九十九里地域末端給水事業体統合形態別基本計画（素案）として取り纏めるものである。	本業務は、末端四事業体の統合・広域化後の姿を中長期的及び概括的に検討し、九十九里地域末端給水事業としての今後の方針やあり方を九十九里地域末端給水事業体統合形態別基本計画（素案）として取り纏めるものである。	
	契約期間	令和3年6月16日 ～ 令和5年3月31日	令和3年6月16日 ～ 令和6年3月31日	
	変更理由		基本計画（素案）策定にあたっては、用水供給事業体の統合に係る用水供給料金（受水費）を反映した末端給水事業体の経営状況を確認する必要があるため、用水供給事業体のスケジュールに併せ、現行の契約期間を見直すものである。	