

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		横芝光町横芝1490番地先配水管移設工事<道路改良事業関連>		
事業の場所		横芝光町横芝1490番地先~同1492番地先		
請負業者名		(有)佐瀬水道		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	
	契約日	令和4年11月15日	令和5年2月9日	
	契約金額	5,500,000円	7,459,100円	
	事業概要	<p>本工事は、横芝光町発注の町道I-8号線道路改良事業に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=83.0m φ50 L=7.5m</p> <p>イ 給水装置工事 2件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径50mm L=54.0m</p> <p>エ 給水管仮設工事 2件</p>	<p>本工事は、横芝光町発注の町道I-8号線道路改良事業に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=84.7m φ50 L=8.1m</p> <p>イ 給水装置工事 2件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径50mm L=87.6m</p> <p>エ 給水管仮設工事 2件</p>	
	契約期間	令和4年11月16日 ~ 令和5年2月10日	変更なし	
	変更理由		<p>当初設計では、工事路線の配水管について残置としていたが、工事発注後、着手に先立ち試掘を実施したところ、残置管に起因する陥没等が懸念されるため撤去するよう道路管理者から要請があったことから、配水管の単独撤去を増工する必要があると判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第5号の規定により、配水管の単独撤去工を追加計上し、請負代金額を増額変更するものである。</p>	