

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町高富2220番地先配水管改良工事 <縦6号幹線第1工区>		
事業の場所		山武市松尾町高富2220番地先～同207番地先		
請負業者名		中央建設㈱		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	
	契約日	令和4年8月10日	令和5年2月10日	
	契約金額	58,741,056円	55,994,400円	
	事業概要	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 (ア) DIP-GX φ300 L=359.3m、φ75 L=7.5m (イ) PE-JW φ50 L=1.1m</p> <p>イ 給水装置工事 11件 ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=368.9m 50mm L=10.7m</p> <p>エ 給水管仮設工事 11件</p>	<p>本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 (ア) DIP-GX φ300 L=361.8m、φ75 L=7.5m (イ) PE-JW φ50 L=1.5m</p> <p>イ 給水装置工事 11件 ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=367.0m 50mm L=13.0m</p> <p>エ 給水管仮設工事 11件</p>	
	契約期間	令和4年8月11日 ～ 令和5年2月20日	変更なし	
	変更理由	<p>当初設計では、すべての仮設配水管を埋設して布設する予定としていたが、安全を確保したうえ、一部の仮設配水管を露出して布設することが可能となったため、仮設配水管の布設方法を変更することは問題ないと判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号に基づき、仮設配水管の布設に伴う土工の数量を変更し、請負代金額を減額変更するものである。</p>		