

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		横芝光町栗山2700番地先配水管改良工事		
事業の場所		横芝光町栗山2700番地先～同2705番地先		
請負業者名		(有)秋葉電機水道		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	
	契約日	令和4年10月13日	令和5年2月17日	
	契約金額	11,220,000円	13,282,500円	
	事業概要	<p>本工事は、横芝光町栗山地先の老朽化した配水管を布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=196.8m</p> <p>イ 給水装置工事 10件</p>	<p>本工事は、横芝光町栗山地先の老朽化した配水管を布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=196.5m</p> <p>イ 給水装置工事 10件</p>	
	契約期間	令和4年10月14日 ～ 令和5年2月20日	変更なし	
	変更理由		<p>工事発注後に横芝光町からの依頼により、既存防火貯水槽へ補給するための補給弁設置工事を追加したこと及び、当初設計では、県道部において直接掘削(機械施工)により見込んでいたが、路盤が堅く施工が困難であったため、ブレーカによる破碎を検討したが、近隣(社会福祉施設)への騒音を考慮し、舗装切断工を10cmから30cmに変更する必要があると判断し、建設工事請負契約約款第20条(条件変更等)第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金額を増額変更するものである。</p>	