

令和 6 年度 契約内容の変更

事業の名称		九十九里町片貝 6 9 2 8 番地先配水管移設工事			
事業の場所		九十九里町片貝 6 9 2 8 番地先			
請負業者名		(有)みその水道設備工業			
契 約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）		変更（第 2 回）
	契約日	令和6年11月15日	令和7年3月6日		
	契約金額	12, 439, 900円	14, 344, 000円		
	事業概要	本工事は、山武土木事務所の依頼により配水管を移設するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=1. 1m、 φ 50 L=152. 8m イ 給水装置工事 1件	本工事は、山武土木事務所の依頼により配水管を移設するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=1. 8m、 φ 50 L=153. 7m イ 給水装置工事 1件		
	契約期間	令和6年11月16日 ～ 令和7年3月10日	変更なし		
	変更理由		簡易ウェルポイント工の追加に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。		