

令和 6 年度 契約内容の変更

事業の名称		事務局敷地内土留改修工事設計業務委託		
事業の場所		東金市家徳 3 6 1 番地 8		
請負業者名		新日本設計㈱千葉営業所		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）	変更（第 2 回）
	契約日	令和6年9月19日	令和7年3月7日	
	契約金額	6, 325, 000円	6, 534, 000円	
	事業概要	本業務は、山武郡市広域水道企業団事務局庁舎南側駐車場の老朽化に伴い、土留改修工事の設計を行うものである。 ア 設計業務:一式 （ア）擁壁設計 （イ）排水設計 イ 測量業務:一式	本業務は、山武郡市広域水道企業団事務局庁舎南側駐車場の老朽化に伴い、土留改修工事の設計を行うものである。 ア 設計業務:一式 （ア）擁壁設計 （イ）排水設計 イ 測量業務:一式 ウ 地質調査業務:一式	
	契約期間	令和6年9月20日 ～ 令和7年3月10日	変更なし	
	変更理由		貫入試験の追加に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。	