

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		横芝光町遠山242番地先配水管移設工事		
事業の場所		横芝光町遠山242番地先		
請負業者名		㈱八角工務店		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	変更（第2回）
	契約日	令和6年7月18日	令和7年2月25日	
	契約金額	68,310,000円	75,526,000円	
	事業概要	<p>本工事は、千葉県山武土木事務所の依頼に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ200 L=107.7m、 φ150 L= 19.4m、 φ100 L= 13.9m SUS200A L= 64.8m</p> <p>イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=115.9m エ 給水管仮設工事 2件</p>	<p>本工事は、千葉県山武土木事務所の依頼に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ200 L=109.2m、 φ150 L= 21.1m、 φ100 L= 11.2m SUS200A L= 63.5m</p> <p>イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=115.9m エ 給水管仮設工事 2件</p>	
	契約期間	令和6年7月19日 ～ 令和7年2月25日	変更なし	
	変更理由		水管橋の材料の追加に伴う建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。	