

令和7年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町富士見台208番地先舗装本復旧工事		
事業の場所		山武市松尾町富士見台208番地72地先～同208番地78地先		
請負業者名		(有)大藤建設		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)	変更(第2回)
	契約日	令和7年2月20日	令和7年5月26日	
	契約金額	12,070,960円	12,925,000円	
	事業概要	<p>本工事は、令和5年度に施工した山武市松尾町富士見台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>ア 舗装本復旧工事 A= 1,132㎡ 車道 t=10cm A= 275㎡ 車道 t= 5cm A= 39㎡ 歩道 t= 4cm A= 818㎡</p>	<p>本工事は、令和5年度に施工した山武市松尾町富士見台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>ア 舗装本復旧工事 A= 1,132㎡ 車道 t=10cm A= 275㎡ 車道 t= 5cm A= 79㎡ 歩道 t= 4cm A= 778㎡</p>	
	契約期間	令和7年2月21日 ～ 令和7年5月26日	変更なし	
	変更理由		アスファルト・コンクリート廃材の処分先変更に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。	