

令和 7 年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町富士見台 2 0 8 番地先配水管改良工事<第 2 工区>		
事業の場所		山武市松尾町富士見台 2 0 8 番地 8 4 地先～同 2 0 8 番地 8 8 地先		
請負業者名		㈱三和工務店		
契 約 の 内 容	区 分	当初	変更（第 1 回）	変更（第 2 回）
	契約日	令和7年3月19日	令和7年7月11日	
	契約金額	29,480,000円	38,687,000円	
	事業概要	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=345.0m イ 給水装置工事 4件 ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=340.3m エ 給水管仮設工事 4件	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=346.1m イ 給水装置工事 4件 ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=340.3m エ 給水管仮設工事 4件	
	契約期間	令和7年3月20日 ～ 令和7年7月14日	変更なし	
	変更理由		土工量が増えたこと及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により請負代金額を増額変更するものである。	