

令和4年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市上横地4120番地先外消火栓設置工事	
事業の場所		山武市上横地4120番地先外1箇所	
請負業者名		(株)ナガミネ	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和4年9月14日	令和4年12月2日
	契約金額	3,520,000円	3,714,700円
	事業概要	<p>本工事は、山武市の依頼により消火栓を設置するものである。</p> <p>ア 消火栓設置工事                      (ア) 地上式単口消火栓：1基                      (イ) 地下式単口消火栓：1基</p>	変更なし
	契約期間	令和4年9月15日 ～ 令和4年12月5日	変更なし
	変更理由	<p>当初設計では、山武市上横地地先の既設配水管を硬質塩化ビニル管とし設計していたが、掘削したところダクタイル鋳鉄管であったため使用材料の変更が生じたことから、建設工事請負契約約款第20条(条件変更)第1項第5号に基づき使用材料を変更し、請負代金額を増額変更するものである。</p>	